

Planning woonwagenstandplaatsen versie oktober 2020

Spoor 1: Locatiestudie/ruimtelijke procedure

Wat	Wie	Wanneer
Locatiestudie: - Vaststellen uitgangspunten en wegingscriteria - Besluit locaties en communicatie- en participatieplan - Participatie (doelgroep, omwonenden, corporaties) - Besluit locaties door gemeenteraad	Raad College College/raadsleden Raad	3 december 2019 29 september 2020 Vanaf 30 september 2020 Januari 2021
Opstellen projectplan per locatie	College	Vanaf januari 2021 (na locatiekeuze)
Budget voor ruimtelijke procedure & realisatie (onderdeel projectplan)	Raad	2 ^e kwartaal 2021
Onderzoeksfase bestemmingsplan	College	1 ^e kwartaal 2021
Voorontwerp-bestemmingsplan	College	2 ^e kwartaal 2021
Vooroverleg - inspraak	College	2 ^e kwartaal 2021
Ontwerpbestemmingsplan	College	3 ^e kwartaal 2021
Vaststelling bestemmingsplan	Raad	4 ^e kwartaal 2021
Beroep Raad van State – onherroepelijk bestemmingsplan		Nog niet in te schatten
Omgevingsvergunningsaanvraag aanleg standplaatsen	College	1 ^e kwartaal 2022 (mits geen beroep RvS)
Bezwaarprocedure		p.m.
Omgevingsvergunning		p.m.
Beroepsprocedure/schorsingsprocedure		p.m.
Onherroepelijke omgevingsvergunning		p.m.

Spoor 2: Beleidsaanpassing - toewijzingscriteria

Wat	Wie	Wanneer
Vaststellen regionale huisvestingsverordening	Raad	Gereed
Concept-beleidsregel vaststellen	College	Gereed
Inspraak op concept beleidsregel	College	Gereed
Vaststelling beleidsregel door college	College	Gereed
Beleidsregel vaststelling door raad	Raad	Gereed
Woonwagenbeleid in uitgangspuntennotitie actualisatie Woonagenda	Raad	Februari 2021
Vaststellen woonwagenbeleid als onderdeel Woonagenda 2025	Raad	2 ^e helft 2020 (actualisatie Woonagenda)

Spoor 3: Woningcorporaties

Wat	Wie	Wanneer
Overleg behoefteanalyse overeenkomst prestatieafspraken 2019	College	Apr 2019 – Okt 2019
Overleg woonwagenbeleid	College	4 ^e kwartaal 2020
Overleg over realisatie/beheer/ verhuur standplaatsen en wagens	College	1 ^e kwartaal 2021
Mogelijke financiële gevolgen	College	1 ^e kwartaal 2021
Maken prestatieafpraak 2021: afspraken over realisatie standplaatsen en verhuur woonwagens maken.	College	September 2020 – december 2020
Uitwerken prestatieafpraak: het maken van afspraken over realisatie standplaatsen en verhuur woonwagens.	College	Vanaf januari 2021